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5η Εργαστηριακή Άσκηση 

Έργο: Ανάπτυξη Λογισμικού

Δυστυχώς ο υπεύθυνος αυτού του μικρού έργου ασθένησε και ο σχεδιασμός ανατέθηκε σε έναν άπειρο συνεργάτη, ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του καν το ημερολόγιο.

Έτσι, το έργο προγραμματίστηκε να ξεκινήσει στις 30 Απριλίου.
Οι ώρες εργασίας είναι 08:00 – 16:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

	Φάσεις έργου
	Ημέρες
	Ποιος θα εργαστεί

	Φάση 1
	2
	Άτομο 1

	Φάση 2
	2
	Άτομο 2

	Φάση 3
	2
	Άτομο 3


Όλες οι φάσεις εκτελούνται παράλληλα.
Το προσωπικό του έργου

  Μισθός
Άτομο 1



10 €/ώρα
Άτομο 2



10 €/ώρα
Άτομο 3



10 €/ώρα
‘Περάστε’ τα στοιχεία στο Microsoft Project, κάντε save και συνεχίστε.
Ο εξοπλισμός του έργου

Θα χρησιμοποιηθούν 3 υπολογιστές (ένας για κάθε φάση) με κόστος 2 €/ώρα. 
Επιλέξτε διαφορετικό τρόπο σε κάθε φάση. 
Μελετήστε όλα τα αποτελέσματα και εξηγήστε τους λόγους διαφοροποίησής των ακόλουθων:
• διάρκεια έργου

• διάρκεια κάθε φάσης

• συνολικό κόστος

• κόστος κάθε φάσης

• κόστος ανθρώπινου δυναμικού

• κόστος εξοπλισμού

Τι θα συμβεί στa κύρια χαρακτηριστικά του έργου (διάρκεια – κόστος) αν η χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού στη φάση 3 είναι από 33%;

